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Vu l'arrété du ministre chargé de la culture en date du 27 décembre 2017 habilitant le secteur
Patrimoine et archéologie en qualité d'opérateur d’archéologie préventive ;

Vu l'arrété du Préfet de la Région Pays-de-la-Loire n° 2025-520 (annexe 1) du Service régional
d’archéologie du 10 octobre 2025 prescrivant la présente opération d’archéologie préventive,
notifié au Département de la Vendée et a 'aménageur le 10 octobre 2025.

Vu la décision du Président du Département de la Vendée en date du 14 octobre 2025, notifiant
sa décision de réaliser ce diagnostic ;

Vu larrété du Préfet de la Région Pays-de-la-Loire n° 2025-548 du Service régional de
archéologie du 24 octobre 2025 (annexe 2) portant attribution de la présente opération
d’archéologie préventive, en date du 27 octobre 2025, au Département de la Vendée ;

PREAMBULE

En application du Code du Patrimoine et des différentes délibérations du Conseil
départemental susvisés, le Deépartement peut réaliser une opération de diagnostic
archéologique prescrite par I'Etat puisqu’il est doté d’un service archéologique habilite. A cette
fin, le Département de la Vendée, désigné comme opérateur, conclut la convention
correspondante, avec la Communauté de Communes Vie et Boulogne projetant d’'exécuter les
travaux prévus par la loi.

Dans ce cadre, le Département de la Vendée intervient préalablement a I'exécution des
travaux projetés par 'aménageur pour réaliser un diagnostic d'archéologie préventive.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1 : OBJET

La présente convention a pour objet de définir les modalités de réalisation, par le Département
de la Vendée, de 'opération de diagnostic décrite a I'article 3 ci-dessous, ainsi que 'ensemble
des droits et obligations respectifs des deux parties dans le cadre de cette opération.

En qualité d’opérateur, le Département assure la réalisation de 'opération dans le cadre des
dispositions législatives et reglementaires du Code du Patrimoine. Il est maitre d’ouvrage de
'opération ; il en établit le projet d’intervention et la réalise conformément aux prescriptions de
I'Etat. Il transmet la présente convention au préfet de région.

L’exécution de la présente convention est subordonnée a la validation par les services de I'Etat
du projet d’intervention élaboré par le Département (annexe n° 3).
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ARTICLE 2 : CONDITIONS DE MISE A DISPOSITION DU TERRAIN PAR L’AMENAGEUR
POUR LA REALISATION DE L’OPERATION

Article 2-1: conditions de mise a disposition du terrain par 'aménageur pour la
réalisation de 'opération

Article 2-1-1 : conditions générales

1) En application du Code du Patrimoine susvisé, 'aménageur est tenu de remettre le terrain
au Département dans des conditions permettant d’effectuer I'opération. A cette fin, il met
gracieusement a disposition le terrain constituant 'emprise du diagnostic et ses abords
immédiats libérés de toutes contraintes d'accés et d’occupation sur les plans pratique et
juridique. L'absence de toute contrainte consiste a libérer le terrain et ses abords immédiats
de tous matériels, matériaux, stocks de terre, arbres, équipements et petites constructions et
plus généralement tous éléments pouvant entraver le déroulement normal des opérations ou
mettre en péril la sécurité du personnel du Département.

2) Pendant toute la durée de I'opération, le Département a la libre disposition du terrain qui
se trouve alors sous sa responsabilité. Les dates encadrant cette mise a disposition sont
validées par la signature de procés-verbaux de début et de fin de chantier. L’aménageur
s'engage a ne pas intervenir sur le terrain pour les besoins de son propre aménagement, sauf
accord différent des parties et sous réserve des dispositions particuliéres précisées ci-aprés.

Article 2-1-2 : conditions particuliéres

[l est expressément convenu qu'il n‘existe aucune condition particuliere justifiant d’autoriser
F'aménageur a intervenir pendant la durée de I'opération archéologique.

L’aménageur est réputé avoir procédé préalablement a l'intervention du Département aux
mesures suivantes :

- délimité par piquetage ou bornage I'emprise des terrains concernés par 'aménagement ;
- procédé a I'abattage des arbres et broyé les taillis empéchant la réalisation du diagnostic,
étant précisé que leur « dessouchage » est strictement interdit avant lintervention du
Département ;

- enlevé tout obstacle pouvant entraver le bon déroulement de I'opération, en particulier le
produit de I'abattage des arbres (troncs, branchages,...) ;

- dépollué le site sauf accord préalable ;

- démoli les batiments existants et évacué leurs produits de démolition, sauf accord
préalable prenant en compte la conformité avec les surfaces a diagnostiquer telles que

prévues dans la prescription émise par I'Etat ;
- pratiqué a I’ kexondage » des zones inondables, sauf accord préalable notamment en cas

d’'impossibilité technique.

Dans le cas contraire, le Département ne pourra mettre en ceuvre 'opération visée par la
présente convention et des pénalités de retard seront appliquées conformément a l'article 8.
Par ailleurs la responsabilité du Département ne pourra étre engagée d’'aucune maniere du
fait de I'impossibilité de commencement des opérations causée par ce retard de 'aménageur.
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pour le Département a pénétrer sur ledit terrain et a y réaliser 'opération archéologique
prescrite.

ARTICLE 3 : DESCRIPTION DE L’OPERATION

Article 3-1 : Nature de 'opération

L'opéeration d’archéologie préventive objet de la présente convention est constituée des
travaux de diagnostic (phase de terrain et phase d'étude aux fins d’élaboration du rapport de
diagnostic) dont les principales caractéristiques techniques sont récapitulées dans I'arrété de
prescription joint en annexe n° 1.

Ces caractéristiques sont précisées dans le projet d'intervention (annexe 3) adressé a
aménageur dans sa version définitive validée par les services de I'Etat.

A lissue de cette opération, le Préfet de Région pourra prescrire une fouille préventive. Dans
ce cas et sauf abandon du projet, 'aménageur fera appel a 'opérateur de son choix dans les
conditions précisées par les articles R529-33 et 42 du Code du Patrimoine visé ci-dessus.

Article 3-2 : localisation de I’opération

La localisation de I'emprise du diagnostic — définie par arrété de prescription — est présentée
en annexe n° 1 avec le plan correspondant qui a été fourni ou validé par le service de I'Etat
ayant prescrit le diagnostic.

ARTICLE 4 : CALENDRIER DE REALISATION DE L’OPERATION

En application de l'article R 523-60 du Code du Patrimoine, le Département fera connaitre aux
services de I'Etat (DRAC Pays de la Loire — Service régional de I'archéologie) les dates de
début et de fin du diagnostic au moins cing jours ouvrables avant le début de I'opération.

Article 4-1 : Date prévisionnelle de début de I’opération sur le terrain

La date prévisionnelle de début de I'opération est fixée dans le calendrier joint en annexe n° 4
a la présente convention. Le début de l'opération est subordonné a la désignation du
responsable scientifique de I'opération par I'Etat et a la signature de la présente convention
dans un délai de quinze jours aprés envoi par le Département.

Article 4-2 : Durée de réalisation de I’opération

Le Département réalisera I'opération de diagnostic dans un délai de 7 jours ouvrés (tranche
ferme) a compter de la mise a disposition du terrain, délai augmenté de 3 jours ouvrés en cas
de découverte de vestiges significatifs nécessitant des investigations complémentaires
(tranche conditionnelle).
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Lorsqu'il cesse d’'occuper le terrain, le Département dresse un procés-verbal de fin de chantier
dans les conditions précisées a l'article 6-1 de la présente convention.

Article 4-3 : Délai de remise du rapport de diagnostic

Le Département dispose d’'un délai maximum de 86 jours ouvrés pour remettre le rapport de
diagnostic au Préfet de la Région Pays-de-le-Loire.

Le Prefet de Reégion portera ce rapport a la connaissance de I'aménageur et du propriétaire
du terrain.

Article 4-4 : Conditions de modification du calendrier de I'opération archéologique

Toute modification des dates fixées aux articles 2.2, 4-2 et 4-3 ci-dessus doit étre constatée
par avenant a la présente convention. Les autres dates ou délais, fixés a titre prévisionnel,
peuvent étre modifiés par accord des parties sans conclusion d’'un avenant.

Article 4-4-1 ;. modification demandée par I'une des parties et recevant I’accord de
autre

Lorsque les modifications des dates prévues aux articles 2.2, 4-2 et 4-3 ci-dessus relévent
d’'un accord entre les parties, elles ne font I'objet d'aucune pénalité de retard.

Article 4-4-2 : modification due a des circonstances particuliéres

Les parties conviennent que des circonstances particulieres peuvent affecter le calendrier de
l'opération en impactant la conduite normale du chantier telles que notamment :

- les contraintes techniques liées a la nature du sous-sol ;

- les problémes qui ne sont pas imputables au Département, tels que les intempéries, la
défaillance d’'un fournisseur, la pollution du terrain et autres aléas imprévisibles et, de maniere
générale, en cas de force majeure, et qui rendent inexigibles les pénalités de retard.

- L’immobilisation des équipes du Département en cours de chantier lors de découverte
fortuite de réseaux non identifiés dans le cadre des DICT

Il est précisé que les intempéries (nature et période) doivent s’'entendre au sens des articles L
5424-6 et suivants du Code du Travail.

Ne sont pas réputées circonstances particulieres les cas de découvertes d'importance
exceptionnelle prévus par les articles R 523-47 et 48 du Code du Patrimoine visé ci-dessus.

Par ailleurs, conformément a I'article R 523-37 du Code du Patrimoine visée ci-dessus, le délai
de caducité de la prescription de diagnostic prévu au troisieme alinéa de V'article L 523-7 du
Code du Patrimoine est suspendu en cas de force majeure.

Article 4-5 : caducité de la prescription de diagnostic

Il est rappelé que, dans le cas ou le diagnostic ne serait pas acheve, du fait du Département,
dans le délai fixé a l'article 4-2, alinea 1 ci-dessus, la prescription de diagnostic sera réputée
caduque a l'expiration du délai et dans les conditions fixées par voie réglementaire en
application de l'article R 523-37 du Code du Patrimoine visé ci-dessus.
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ARTICLE 5 : PREPARATION ET REALISATION DE L’'OPERATION (PHASE DE TERRAIN)

Article 5-1 : travaux réalisés par ou pour le compte du Département
Article 5-1-1 : principe

Le Déepartement est maitre d’ouvrage de I'opération de diagnostic. Il réalise les seuls travaux
indispensables a la réalisation de I'opération archéologique dans le cadre du titre Il du livre V
du Code du Patrimoine susvisé. Il peut recourir a cette fin a des prestataires qu’il choisit et
contréle conformeément a la réglementation applicable a la commande publique ou dans le
cadre d'une collaboration scientifique avec d’éventuels organismes partenaires.

Dans ce cadre et en sa qualité d'exécutant des travaux réalisés pour le compte de 'aménageur
responsable du projet, il s’engage a effectuer les démarches nécessaires a la réalisation des
Déclarations d’Intention de Commencement de Travaux (DICT) et, notamment, la consultation
obligatoire du guichet unique permettant d'identifier les exploitants de réseaux dans la zone
de I'opération.

La DICT reprendra, dans le volet relatif a la déclaration de projet de travaux (DT), les mémes
informations que celles portées dans la DT a laquelle elle se rapporte et qui aura été transmise
par 'aménageur dans les conditions fixées a I'article 5-2 de la présente convention.

Article 5-1-2 : installations nécessaires au Département et signalisation de I'opération

Le Département ainsi que ses prestataires ou partenaires peuvent installer tout cantonnement
utile a la réalisation de I'opération.

Le Département s’engage a installer tout panneau de signalisation de chantier adapté
informant le public des dangers potentiels.

Article 5-1-3 : Hygiéne et sécurité des personnels

Les travaux archéologiques de terrain se dérouleront dans le respect des régles générales du
code du travail et particuliéres applicables aux chantiers archéologiques et de toutes mesures
propres a assurer la sécurité et a protéger la santé des personnels sur le terrain.

Dans le cas ou la réalisation du diagnostic archéologique par le Département est effectuée en
coexistence ou en coactivité a l'intervention d'autres entreprises, I'aménageur, en tant que
maitre d’ouvrage au titre des travaux doit désigner un coordonnateur sécurité-protection-santé
(SPS).

L’aménageur s’engage a fournir au Département le plan général de coordination (PGC) avant
la date de démarrage de I'opération afin que le Département puisse réaliser le plan particulier
de sécurité et de protection de la santé (PPSPS). Les parties s’engagent a se rapprocher pour
convenir de toutes mesures de nature a assurer la meilleure sécurité des personnels et du
site. Elles s’engagent notamment a demander a leurs responsables de la sécurité et au
coordonnateur sécurité-protection-santé (SPS) de se rapprocher pour arréter les mesures
concretes correspondantes.

Dans le cas ou I'aménageur est entreprise utilisatrice et que le chantier ne peut étre isolé de
l'activité du site, un plan de prévention sera établi entre 'aménageur et le Département.
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Article 5-2 : Obligations de aménageur

Il est préalablement rappelé que, conformément a l'article R 523-32 du Code du Patrimoine
susvisé, les termes de la convention ne peuvent avoir pour effet la prise en charge, par le
Département, de travaux ou d’aménagements du chantier impliquant, en tout état de cause,
la réalisation du projet de travaux de 'aménageur.

Outre les travaux et aménagements qu'aurait normalement da impliquer la réalisation de son
propre projet, 'aménageur s’engage, avant la mise a disposition du terrain, a :

- faire son affaire de toutes les questions liées a I'occupation temporaire des terrains, de
leurs abords et de leurs voies d’acces ; s’assurer notamment que les voies d’'acces soient
librement utilisables par le Département ;

- fournir au Département les certificats d’'urbanisme délivrés, le cas échéant, a 'aménageur ;

- fournir au Département le plan des distances de sécurité a respecter vis-a-vis des
batiments existants en élévation ;

- fournir au Département tous renseignements utiles relatifs aux ouvrages privés situés dans
ou sous I'emprise des terrains fouillés (canalisations,...) et a leurs exploitants;

- mettre, le cas échéant, a disposition du Département le fichier numérique du projet
d’aménagement (Format DWG/Autocad) projeté en coordonnées Lambert 93 en vue de
I'élaboration du rapport de diagnostic par le Département ;

- mettre, le cas eéchéant, a disposition du Département un exemplaire de [I'étude
geotechnique des sols et/ou le fichier numérique de I'implantation des sondages afférents
(Format DWG/Autocad) projeté en coordonnees Lambert 93 en vue de I'élaboration du
rapport de diagnostic par le Département ;

- fournir le fonds cadastral indiquant l'identité et les coordonnées des propriétaires des
terrains ;

- en application de la réglementation relative a I'exécution des travaux a proximité
d’ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution :

- effectuer les démarches relatives a la declaration de projet de travaux (DT) et
notamment la consultation obligatoire du guichet unique et en fournir la copie au
Département au moins 35 jours ouvrés en unité urbaine ou 20 jours ouvrés dans les
autres cas, avant le démarrage de I'opération, afin que le Département puisse, de son
coté, effectuer les démarches de Déclaration d’intention de Déclaration des Travaux
(DICT) sur le guichet unigue ;

- effectuer, le cas échéant, en cas d'incertitude sur la localisation géographique d’'un ou
plusieurs ouvrages, les investigations complémentaires nécessaires dans les
conditions financieres fixées a l'article R.554-23-I| du Code de I'environnement et a en
fournir les résultats au Département ;

- procéder, pour chacun des ouvrages souterrains en service identifiés, sous sa
responsabilité et a ses frais, a un marquage au sol permettant de signaler le trace de
l'ouvrage et, le cas échéant, la localisation des points singuliers ou présentant une
sensibilité particuliere.

Article 5-3 : Circonstances particuliéres

En cas de circonstances particulieres (hors découvertes d'importance exceptionnelle définies
par les articles R 523-47 et 48 du Code du Patrimoine visé ci-dessus) affectant la conduite du
chantier, notamment en ce qui concerne le calendrier de I'opération, le Département ou
I'aménageur organise dans les meilleurs délais une réunion entre les parties concernées pour
convenir des nouvelles modalités de l'opération et de leurs conséquences matérielles et
financieres. Les modifications ainsi apportées seront définies par avenant a la présente
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convention qui précisera notamment si des pénalités de retard sont dues par I'une ou par
lautre des parties.

Si tel est le cas, le dispositif des pénalités de retard est celui prévu a I'article 8-2 de la présente
convention.

Article 5-4 : Situation du terrain a I'issue de I’opération

Sauf indication écrite contraire de 'aménageur, le Département procedera au rebouchage
sommaire par pelle mécanique des sondages a l'issue de son intervention. L’aménageur
reprend alors le terrain en I'état. Néanmoins le Département s’engage a séparer les terres
végétales et matériaux inertes lors de I'ouverture des tranchées de diagnostic, la terre végétale
étant remise en couche supérieure lors du rebouchage.

ARTICLE 6 : FIN DE L’OPERATION

Article 6-1 : procés-verbal de fin de chantier

Lorsqu'il cesse d'occuper le terrain constituant 'emprise du diagnostic, le Département dresse,
en présence d'un représentant de 'aménageur, un procés-verbal contradictoire de fin de
chantier en deux exemplaires originaux dont I'un est remis a 'aménageur.

Ce procés-verbal a un triple objet :

- il constate la cessation de l'occupation du terrain par le Département et fixe en
conséquence la date a partir de laquelle le Département ne peut plus étre considéré comme
responsable de la garde et de la surveillance du chantier et a partir de laquelle 'aménageur
recouvre I'usage du terrain ;

- il constate également I'accomplissement des obligations prévues par la présente
convention ;

- il mentionne, le cas échéant, les réserves formulées par 'aménageur. Dans ce cas, un
nouveau procés-verbal constatera la levée de ces réserves.

A défaut pour 'aménageur de se faire représenter sur les lieux, le Département peut, en accord
avec I'aménageur, adresser le proces-verbal de fin de chantier a ce dernier par lettre
recommandée avec accusé de réception, a charge pour I'aménageur de le retourner signé au
Département.

En cas de désaccord entre le Département et 'aménageur sur ce procés-verbal ou en cas de
refus de I'aménageur de le signer, la partie la plus diligente peut demander a la juridiction
compétente de désigner un expert pour dresser d’urgence le procés-verbal prévu ci-dessus.

Article 6-2 : Contrainte archéologique

l.e procés-verbal de fin de chantier ne vaut pas libération du terrain ni autorisation de
réalisation des travaux projetés par 'aménageur.
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effective d’achévement de I'opération sur le terrain ou de la date de remise du rapport de
diagnostic au Préfet de Région.

Le paiement des pénalités se fera au vu de ces éléments, sans qu’un avenant soit nécessaire.

ARTICLE 9 : COMMUNICATION - VALORISATION

[l est rappelé gu’en application de l'article L522-7 du Code du Patrimoine, le Département de
la Vendée étant doté d’une structure de recherches archéologiques, cette structure contribue
a I'exploitation scientifique des opérations d’archéologie qu’il réalise et a la diffusion de leurs
résultats et peut participer a I'exploitation scientifique des opérations d’archéologie réalisées
sur le territoire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales dont
il releve.

A ce titre, et dans la mesure ou il peut seul autoriser I'entrée sur les chantiers archéologiques
placés sous sa responsabilité, le Département pourra librement :

- réaliser lui-méme, directement ou par l'intermédiaire de prestataires, des prises de vues
photographiques et des tournages, quels qu’en soient les procédés et les supports, et
exploiter les images ainsi obtenues quelle qu’en soit la destination ;

- autoriser des tiers a réaliser eux-mémes, directement ou par lintermédiaire de
prestataires, des prises de vues photographiques et des tournages et a exploiter ces
images, nonobstant les autres autorisations éventuellement nécessaires — en particulier
en ce qui concerne la propriété des objets mobiliers et vestiges immobiliers photographiés
ou filmés — dont ces tiers devront faire leur affaire auprés des ayants droit (services de
Etat, propriétaire du terrain,...).

Si 'aménageur souhaite réaliser ou faire réaliser des prises de vues photographiques ou des
tournages sur le chantier archéologique, il s'engage a demander préalablement I'accord écrit
du Département, quels que soient les procédés, les supports et la destination des images,
nonobstant les autres autorisations éventuellement nécessaires — en particulier en ce qui
concerne la propriété des objets mobiliers et vestiges immobiliers photographiés ou filmés —
dont 'aménageur devra faire son affaire.

Le Département pourra donner son autorisation dans le cadre d’une convention particuliére.

Le Département et 'aménageur pourront en outre convenir de coopérer pour conduire
ensemble toute action de communication ou de valorisation de la présente opération et de ses
résultats par convention particuliere a laquelle I'Etat et d’autres partenaires pourront étre
associés.

ARTICLE 10 : RESILIATION DE LA CONVENTION

La présente convention peut étre résiliée de plein droit par 'une ou l'autre des parties en cas
d'inexécution par 'autre d'une ou plusieurs obligations contractuelles. Cette résiliation ne
devient effective que trois mois apres I'envoi par la partie plaignante d’'une lettre recommandée
avec accusé de réception exposant ses motifs, a moins que dans ce délai la partie défaillante
n'ait satisfait a ses obligations ou n’ait apporté la preuve d’un empéchement consécutif a un
cas de force majeure.
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ARTICLE 11 : COMPETENCE JURIDICTIONNELLE

Pour toute contestation pouvant naitre a I'occasion de l'interprétation ou de I'exécution de la
presente convention, I'attribution de compétence est donnée au tribunal administratif de
Nantes, apres épuisement des voies de reglement amiable.

ARTICLE 12 : DROIT DE TIMBRE ET FORMALITE DE L’ENREGISTREMENT

La présente convention n'est pas soumise au droit de timbre ni a la formalité de
l'enregistrement. Dans le cas ou I'enregistrement serait requis par 'une des parties, les frais
seraient a la charge de celle-ci.

ARTICLE 13 : PIECES CONSTITUTIVES DE LA CONVENTION

La convention comprend les annexes suivantes :

- Annexe 1: arrété de prescription, incluant le plan du terrain constituant I'emprise de
l'opération archéologique

- Annexe 2 : arrété d’attribution

- Annexe 3 : projet d’'intervention

- Annexe 4 : calendrier de I'opération

Fait a La Roche-sur-Yon

Le

en deux exemplaires originaux de 12 pages +

4 annexes

Pour le Département de la Vendée, Pour I'aménageur,

Le Président du Conseil départemental Le Président de la Communauté de

Communes Vie et Boulogne
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2. PROBLEMATIQUE SCIENTIFIQUE

Conformément a 'arrété n° 2025-520 du 10 octobre 2025, les objectifs du diagnostic visent a mettre
en évidence la présence ou absence de vestiges archéologiques sur Fensemble de I'emprise du
projet. Il devra également permettre d’évaluer I'impact des travaux sur les vestiges éventuellement
en place, de rendre compte de leur nature, leur étendue, leur chronologie et leur degré de
conservation, de réunir les arguments justifiant une opération de fouille éventuelle.

3. METHODES ET TECHNIQUES ENVISAGEES

Le diagnostic sera réalisé sur I'ensemble de la surface de I'emprise par le biais de tranchées et/ou de
fenétres réalisées a I'aide d’une pelle mécanique équipée d’un godet lisse sous le contrdle d’une
équipe d’archéologues. Les tranchées seront espacées régulierement et représenteront un taux
d’ouverture minimum compris entre 7 et 10 % de la surface concernée par la prescription de
diagnostic. Des fenétres de décapage plus larges pourront étre implantées afin d’évaluer plus
finement I'étendue et I'état de conservation des vestiges.

Des sondages manuels seront effectués dans les structures rencontrées afin de caractériser leur
nature et leur chronologie. Le Service Régional de I’Archéologie sera tenu au courant de I'ouverture
de fenétres d’évaluation et des découvertes significatives. Des sondages profonds seront réalisés en
cas de séquences stratigraphiques présentant un intérét. Un relevé précis des tranchées et des
fenétres complémentaires (implantation, niveau de profondeur des ouvertures et des fonds de
fouille, coupes stratigraphiques, relevés des vestiges..) sera réalisé de méme que I'ensemble des
formations sédimentaires rencontrées sera étudié et référencé. Les sites (vestiges enfouis et batis)
seront replacés dans leurs contextes topographique, archéologique, historique et géographique.

4. MOYENS PREVUS

4.1 Phase terrain

PHASE TERRAIN (en nombre de jours)

Tranche ferme Tranche conditionnelle
Responsable d'opération 7 3
Technicien d'opération 7 6
Géomorphologue 1
Topographe 2 2
Total phase terrain 16 12

MOYENS MECANIQUES (en jours)
Ouverture Rebouchage

Tranche ferme 7 3,5

Tranche conditionnelle 3 1,5




4.2 Phase post-fouille
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Les résultats et données scientifiques issus du diagnostic figureront dans le rapport final d’opération,
établi sous l'autorité du responsable scientifique d’opération, selon les normes définies par I'arrété
du 27 septembre 2004 portant définition des normes de contenu et de présentation des rapports

d’opérations archéologiques

PHASE D'ETUDE (en nombre de jours)
Tranche ferme Tranche conditionnelle
Responsable d'opération 20 10
Technicien 15
Géomorphologue
Topographe 2
Total phase d’étude 37 17

5. RESPONSABLE D'OPERATION

Le responsable d’opération sera proposé ultérieurement.

Colette du GARDIN )

U sécteur archéologie
Le 6 novembre 2025
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OPERATEUR
DEPARTEMENT DE LA
VENDEE

Service Patrimoine et

CALENDRIER PREVISIONNEL
DIAGNOSTIC ARCHEOLOGIQUE
-arrété 2025-520 du 10 octobre 2025-

BELLEVIGNY, Route de la Lande Blanche, ZA les Miniéres

Archéologie
ANNEE 2026
Mois Mai Juin Juillet Aolit Septembre
Semaine 21 22 23
Jour 18]119120121(22|26(27|28(29]11 (2] 3
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PERIODE _ £3 |38 _ o
D'INTERVENTION Phase terrain, tranche o Remise du rapport au plus tard 86 jours ouvrés apreés la
MAXIMUM ferme = signature du PV de remise de terrain

Rebouchage,
tranche ferme




